Table of PM Elements

Planung & Steuerung

SST Pfichtenheft — ★★★☆☆ — UMSETZUNG — TEAM
WBS Projektstrukturplan — ★★★☆☆ — UMSETZUNG — TEAM
GC Balkendiagramm — ★★★☆☆ — UMSETZUNG — PM
MTA Meilenstein-Trend-Analyse — ★★★☆☆ — UMSETZUNG — PM
CTA Kosten-Trend-Analyse — ★★☆☆☆ — VERSTEHEN — PM
PAC Plan-Ist-Vergleich — ★★★☆☆ — UMSETZUNG — PM
GA Gap Analyse — ★★★☆☆ — VERSTEHEN — PM & TEAM
SP Szenariotechnik — ★★★☆☆ — VERSTEHEN — TEAM
AI Offene Punkte Liste — ★★★☆☆ — UMSETZUNG — PM & TEAM
EIM Eisenhower-Matrix — ★★★☆☆ — UMSETZUNG — PM & TEAM
DSM Entscheidungsfindungsmatrix — ★★★☆☆ — UMSETZUNG — PM & TEAM
MOM MoSCoW-Methode — ★★★☆☆ — UMSETZUNG — PM & TEAM
PT Pomodoro-Technik — ★★☆☆☆ — UMSETZUNG — PM
KO Kick-off — ★★★★★ — EMPATHIE — TEAM
BP Big Picture — ★★★★☆ — VERSTEHEN — PM & TEAM
BC Burn-Down Chart — ★★★☆☆ — UMSETZUNG — TEAM
TA Task Board — ★★★★★ — UMSETZUNG — PM & TEAM
SM Story Mapping — ★★★☆☆ — VERSTEHEN — TEAM
CB Challenge Board — ★★★★☆ — VERSTEHEN — TEAM
DM Walt Disney Methode — ★★☆☆☆ — VERSTEHEN — TEAM

RM Roadmap — ★★★★☆ — EMPATHIE — TEAM
PMA Projekthandbuch — ★★☆☆☆ — UMSETZUNG — PM
FP Function Point — ★★☆☆☆ — UMSETZUNG — TEAM
PDM Netzplantechnik — ★★☆☆☆ — UMSETZUNG — PM
EVA Earned Value Analyse — ★★☆☆☆ — VERSTEHEN — TEAM
MG Aus Rot mach Grün — ★★★☆☆ — UMSETZUNG — TEAM
PCA Nachhaltsaktion — ★★☆☆☆ — VERSTEHEN — PM
3W Wer macht was bis wann — ★★★★☆ — UMSETZUNG — TEAM
TB Time Boxing — ★★★★☆ — UMSETZUNG — PM & TEAM
AE Alternativenbewertung — ★★★☆☆ — UMSETZUNG — PM & TEAM
52 52-11 Methode — ★★☆☆☆ — UMSETZUNG — PM
WM Wie-How-How-Cas-Matrix — ★★★★☆ — UMSETZUNG — PM & TEAM
QG Quality Gate — ★★☆☆☆ — VERSTEHEN — TEAM
5W 5 Warums — ★★☆☆☆ — VERSTEHEN — PM
SR Statusbericht — ★★★☆☆ — VERSTEHEN — PM
DCN Decision Canvas — ★★★☆☆ — UMSETZUNG — TEAM
PP Planning Poker — ★★★☆☆ — VERSTEHEN — TEAM
OB Obeya — ★★★☆☆ — UMSETZUNG — TEAM
PRO Prototyping — ★★★★☆ — VERSTEHEN — PM & TEAM

Team & Umwelt

EA Umfeldanalyse — ★★★★☆ — VERSTEHEN — TEAM
STP Stakeholdergroß — ★★★☆☆ — VERSTEHEN — TEAM
STR Stakeholderregister — ★★★☆☆ — VERSTEHEN — TEAM
15Q 15 Fragen — ★★★★☆ — EMPATHIE — PM
IM Mitarbeitertar — ★★★☆☆ — VERSTEHEN — TEAM
EP Elevator Pitch — ★★★☆☆ — UMSETZUNG — PM & TEAM
CP Kommunikationsplan — ★★★☆☆ — UMSETZUNG — TEAM
MB Mood Board — ★★☆☆☆ — EMPATHIE — PM
KU Kudos — ★★★☆☆ — EMPATHIE — TEAM
FB Feedback — ★★★★☆ — EMPATHIE — TEAM
ST Storytelling — ★★★★★ — EMPATHIE — TEAM
CC Kollegiale Beratung — ★★★★☆ — EMPATHIE — TEAM
CJ Customer Journey Map — ★★★☆☆ — VERSTEHEN — TEAM
RCN Rote Modell Canvas — ★★★★☆ — VERSTEHEN — TEAM
BS Brainstorming — ★★☆☆☆ — EMPATHIE — TEAM
BW Brainwriting — ★★★★☆ — EMPATHIE — TEAM
6TH 6 Thinking Hats — ★★☆☆☆ — EMPATHIE — PM & TEAM

STD Stakeholderdiagramm — ★★★★☆ — VERSTEHEN — TEAM
LL Lessons Learned — ★★★★☆ — UMSETZUNG — TEAM
RA RACI-Matrix — ★★★★☆ — VERSTEHEN — TEAM
ID Ishikawa-Diagramm — ★★☆☆☆ — VERSTEHEN — PM & TEAM
SU Lernkopf — ★★☆☆☆ — UMSETZUNG — PM
IN Interview — ★★★★☆ — VERSTEHEN — PM & TEAM
PA Pre-Chart Agenda — ★★☆☆☆ — UMSETZUNG — PM
FI Fishbowl — ★★★☆☆ — VERSTEHEN — TEAM
LC Lean Coffee — ★★★☆☆ — UMSETZUNG — TEAM
DV Dot Voting — ★★☆☆☆ — UMSETZUNG — TEAM
DB Debriefing — ★★★☆☆ — VERSTEHEN — TEAM
SRE Segelboot Retrospektive — ★★★★☆ — VERSTEHEN — TEAM
SSC Go/Schlecht Bemalen — ★★★★☆ — VERSTEHEN — TEAM
DP Delegation Poker — ★★★☆☆ — EMPATHIE — TEAM
LSP Lego Serious Play — ★★★☆☆ — VERSTEHEN — TEAM
SKN Skelchnote — ★★★☆☆ — EMPATHIE — PM

Anforderungen

PC Projektauftrag — ★★★★★ — VERSTEHEN — PM
PRD Lastenheft — ★★★★☆ — VERSTEHEN — PM
FS Machbarkeitsprüfung — ★★★☆☆ — VERSTEHEN — PM & TEAM
UC Use Case — ★★★★★ — VERSTEHEN — TEAM
RFC Änderungsantrag — ★★★★☆ — UMSETZUNG — TEAM
AP Akzeptanzprüfung — ★★★★★ — UMSETZUNG — TEAM
CBA Kosten-Nutzen-Analyse — ★★★☆☆ — VERSTEHEN — PM
CM Context Map — ★★★★☆ — VERSTEHEN — PM & TEAM
FC Flow Chart — ★★★☆☆ — VERSTEHEN — PM & TEAM
MC Multiple-Cause-Diagram — ★★★☆☆ — VERSTEHEN — PM & TEAM
FR Framing — ★★★☆☆ — VERSTEHEN — PM & TEAM
PCN Project Canvas — ★★★★★ — VERSTEHEN — TEAM
EM Empathy Map — ★★☆☆☆ — VERSTEHEN — PM & TEAM
SB Storyboard — ★☆☆☆☆ — VERSTEHEN — TEAM
BL Backlog — ★★★★★ — VERSTEHEN — TEAM
US User Story — ★★★★☆ — VERSTEHEN — TEAM
MM Mindmap — ★★★★★ — VERSTEHEN — PM & TEAM
MO Morphologischer Kasten — ★★☆☆☆ — VERSTEHEN — PM & TEAM
SC SCAMPER — ★★☆☆☆ — VERSTEHEN — PM & TEAM
PE Persona — ★★★☆☆ — VERSTEHEN — TEAM

RIR Risikoregister — ★★★★☆ — VERSTEHEN — TEAM
CL Claim Management — ★★☆☆☆ — UMSETZUNG — PM & TEAM
FM FMEA — ★★★☆☆ — VERSTEHEN — PM & TEAM
ABC ABC-Analyse — ★★☆☆☆ — VERSTEHEN — PM
PCH Parretodiagramm — ★★☆☆☆ — VERSTEHEN — PM
AU Audit — ★☆☆☆☆ — VERSTEHEN — PM
RIM Risikomatrix — ★★★☆☆ — VERSTEHEN — TEAM
DOD Definition of Done — ★★★☆☆ — UMSETZUNG — TEAM
CD Continuous Delivery — ★★☆☆☆ — UMSETZUNG — TEAM
BBP Wollen statt planen — ★★★★☆ — EMPATHIE — TEAM

Qualität & Risiko

PM-Methode
Management
Kommunikation
Agiles Tool
Kreativität

★★½☆☆

PM — TEAM — PM & TEAM

UMSETZUNG * VERSTEHEN * EMPATHIE

Start — zeitlos — Ende

Aufwand klein * mittel * groß
Schwierigkeit niedrig * mittel * hoch
Wirksamkeit kurz * kontinuierlich * langfristig

PM Konzepte

MT Magisches Dreieck
PM Phasenmodell
RE Anforderungsanalyse
TC Theory of Constraints
AM Agiles Manifest
MVP Minimal Viable Product
REV Review
RET Retrospektive
STA Stakeholderanalyse
DC Deming Rads

Libraries & Frameworks

SCR Scrum
KA Kanban
AOH All at Hoang
DT Design Thinking
OKR Objectives & Key Results
LS Liberating Structures

Modelle

STM Stacey Matrix
CF Cynefin Framework
SMA SMART
GD Teamentwicklung
VU VUCA
SW SWOT
EF Effectuation
KM Kano Model
IT Eisbergmodell
HQ Qualitätshaus
4S 4-Seiten-einer-Nachricht
GY Harvard Konzept
NC Gewaltfreie Kommunikation
CMM Capability Maturity Model

© 2024 Table of Elements Schloß, Botta, Plunien GbR. Alle Rechte vorbehalten.
www.table-of-elements.io

Table of PM Elements

Methodensystem_Din A0_de_20241218 - Master.indd 1 08.07.2025 13:39:23